

Radar de competitividad — La Libertad

Brechas de ejecución, alertas de integridad y bolsas de inversión movilizable, leídas directamente de las bases de radar-ejecución, radar-inversiones, inversión-privada, INFOBRAS, compras-públicas, proveedores-sancionados y BCRP Trujillo.

Corte fiscal: 27 ago 2026 Corte BCRP: ene 2026

Fuentes: 10 apps, consulta directa a Postgres



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SIN EJECUTAR	OBRAS PARALIZADAS
46.4%	S/ 12,370.5M	252
PIM S/ 23,067.2M	de aquí a dic. 2026	S/ 2,183.0M ya valorizados
VERTIX ACTIVA	OXI POR PRIORIZAR	
S/ 3,916.2M	S/ 557.9M	
22 proyectos privados	31 proyectos, corto plazo	

BRECHAS

Lo presupuestado no se está gastando

S/ 12,370.5M de los S/ 23,067.2M asignados a entidades de La Libertad para 2026 siguen sin devengar a fin de agosto. La brecha se concentra en gobierno regional y en las municipalidades con mayor presupuesto, no en montos menores dispersos.

ENTIDAD	NIVEL	PIM S/M	DEVENGADO S/M	AVANCE	
Región La Libertad — Sede Central	GR	4,762.9	2,796.9	58.7%	☐
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión — Huamachuco	GL	638.5	211.6	33.1%	☐
Municipalidad Provincial de Trujillo	GL	856.8	479.8	56.0%	☐
Resto GR (13,676.4M PIM total)	GR	8,913.5	3,929.4	44.1%	☐

Resto GL (7,659.6M PIM total)	GL	6,164.3	2,393.3	38.8%	☐
GN con sede local	GN	1,731.3	885.8	51.2%	☐

Función con menor avance: Agropecuaria

30.7%

PIM S/ 574.7M para el sector que sostiene la agroexportación de la región — el más rezagado de todas las funciones presupuestales, no un promedio arrastrado por otro rubro.

radar-ejecucion · budget_execution, corte 2026-08-27

Cartera pública en trámite (Invierte.pe)

S/ 56,421.1M

7,998 proyectos activos a nivel nacional con ficha viable. Gobiernos locales (S/20,307.0M) y regionales (S/19,983.4M) concentran el 71% del costo actualizado — el mismo nivel de gobierno con la ejecución más rezagada.

radar-inversiones · investments, estado=ACTIVO



ALERTAS

Obras detenidas y proveedores a vigilar

252 obras públicas figuran paralizadas en INFOBRAS para La Libertad, y el cruce de adjudicaciones recientes contra el registro de inhabilitados del OSCE encontró tres coincidencias exactas por RUC.

PROVINCIA	OBRAS PARALIZADAS
Sánchez Carrión	59
Trujillo	47
Santiago de Chuco	33
Pataz	28
Resto de provincias	85

Causal principal: conflictos sociales (20 obras), seguido de eventos climáticos (16), deficiencias de expediente técnico (7) y desabastecimiento de materiales (7). El valor ya ejecutado y hoy detenido asciende a **S/ 2,183.0M** — el campo de costo actualizado llega vacío en el 100% de los registros paralizados directamente desde INFOBRAS, no por un error del conector de esta plataforma.

PROVEEDOR	RUC	ADJUDICACIÓN	FECHA ADJUD.	SANCIÓN
Jemary'z S.A.C.	20601217024	S/ 299,999	2026-06-05	VIGENTE HASTA DIC. 2026
Agustina Servicios	—	2024	2024	VIGENTE DESDE

Generales S.A.C.				2026
Qubits Consulting S.A.C.	—	2024	2024	VIGENTE DESDE 2026

En los tres casos la adjudicación es anterior al inicio de la inhabilitación — no es evidencia de incumplimiento en curso, sí un candidato a monitoreo mientras la sanción esté vigente y el proveedor participe en nuevos procesos.

OPORTUNIDADES

Dónde hay capital privado listo para moverse

La cartera VERTIX y el mecanismo Obras por Impuestos ya identifican S/ 5,246.0M en proyectos con algún grado de avance en La Libertad. El tramo de mayor movilización de corto plazo es OXI "por priorizar".

CARTERA	ESTADO	PROYECTOS	MONTO S/M
VERTIX (PROINVERSIÓN)	Ejecución contractual	18	2,054.5
	Estructuración	2	1,271.6
Obras por Impuestos	PRIORIZADO	13	576.7
	POR PRIORIZAR	31	557.9
	PROCESO DE SELECCIÓN	11	195.3

Bolsa de movilización inmediata

31 proyectos · S/ 557.9M

Los OXI "por priorizar" no requieren estructuración desde cero — es la vía más rápida para convertir presupuesto sin ejecutar en obra financiada con empresa privada.

inversion-privada · oxi_investment_promotions

Sectores dominantes VERTIX

Telecom · Agro · Transporte

8 proyectos de telecomunicaciones, 5 de agricultura/irrigación — coherente con el perfil agroexportador de la región, y con la función Agropecuaria como la más rezagada en ejecución pública.

inversion-privada · vertix_project_geometries

AMPLIACIÓN

Agro, seguridad ciudadana e identidad fiscal

Segunda pasada (28 ago 2026): de las 4 apps que habían quedado sin consultar por tiempo, 3 sí tenían datos territoriales aprovechables para La Libertad.

**Agro: crece el sector,
no la inversión pública**

VBP agropecuario +6.2%

Agrícola +10.4%, pecuario 0.0% (2024, 2,524,943 ha, ~116,000 productores). Tensión directa con la sección 1: Agropecuaria es la función con menor avance de ejecución (30.7%). Jornal agrícola feb-2026: S/48.76/día — puesto 18 de 23 regiones.

actividad-agraria ·
agricultural_regional_outcome,
agricultural_wage

**Seguridad: 4ª región con
más denuncias del país**

23,994 denuncias (2026)

Detrás de Lima Metropolitana, Lambayeque y Arequipa. Extorsión: 1,834 denuncias — riesgo directo para transporte y construcción, sectores con proyectos VERTIX activos. Trujillo concentra el 69% del total regional.

seguridad-ciudadana · police_reports, corte
jul. 2026

**Base empresarial formal:
sólida pero con alta mortalidad**

**43,586 de 106,918
activas (40.8%)**

53.6% figura en "baja de oficio" ante SUNAT. Pese a eso, La Libertad es la 3ª región del país en empresas activas, tras Lima y Arequipa — la base formal es comparativamente sólida; el problema es de permanencia, no de creación.

identidad-fiscal · contribuyentes, ubigeo LIKE
'13%'



METODOLOGÍA Y LÍMITES

Qué se consultó y qué no

BCRP La Libertad (ene. 2026): gasto no financiero regional S/757M. formación bruta de capital S/198M —